

## ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта жилого дома пр. Мира № 59 на 2020 год

(по результатам осеннего осмотра)

средства				виды работ																			
Остаток средств на 31.12.2019 года	Плановая сумма сбора средств на 2020 год	Итого средств на 2020 год	Стоимость работ	Ремонт ХВС, ГВС, ХБК (аварийные работы)		Замена окон в под. №1		Ремонт оконных откосов под. №1		Ремонт кровли коз. вх в под. №1,4		Замена транзита ХВС под. №3		Ремонт Средств измерения УУТЭ		Расширение входа в т/п под. №5 с устройством метал. двери		Закрытие ВШ на кровле сеткой от проникновения голубей					Непредвиденные расходы
т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	шт	т.руб.	м2	т.руб.	м2	т.руб.	мп	т.руб.	т.руб.	шт	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	
-23,76	260,44	236,67	236,72	40	4	50,3	6,3	12,5	17	36	36	47,9	25	1	15	10						0	
			0,0																				

Инженер ПТО

Представитель собственников МКД



Е.Н. Маяцкая

Л.Ф. Тарасевич

**ПРОЕКТ ПЛАНА**  
**текущего ремонта жилого дома пр. Мира № 59 на 2020 год**  
 (по результатам осеннего осмотра)

средства				виды работ																	
Остаток средств на 31.12.2019 года	Плановая сумма сбора средств на 2020 год	Итого средств на 2020 год	Стоимость работ	Ремонт ХВС, ГВС, ХБК (аварийные работы)	Замена окон в под.№1	Ремонт оконных откосов.под.№1	Ремонт кровли коз.вх в под.№1,4	Замена транзита ХВС под.№3	Ремонт Средств измерения УУТЭ	Расширение входа в т/п под.№5 с устройством метал. двери	Закрытие ВШ на кровле сеткой от проникновения голубей								Непредвиденные расходы		
т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	шт	т.руб.	м2	т.руб.	м2	т.руб.	мп	т.руб.	т.руб.	шт	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	т.руб.	
-23,76	260,44	236,67	236,72	40	4	50,3	6,3	12,5	17	36	36	47,9		25	1	15		10			0
			0,0																		

Инженер ПТО

Представитель собственников МКД



Е.Н. Маяцкая

Л.Ф. Тарасевич